


## Programa Prioridade Nasional 2009 Sekretariadu Prioridade Nasional retariat Semestre 2, 2009 Relatóriu Progresu

### Observasaun Jerál

1. Programa Grupu Traballu (GT) PN 2009 avansa ho sira nia siklu reuniaun no estabesele ho negósiu ida ne'ebe substantivu sedu-liu duke tinan uluk nian. Maioria, reuniaun GT hala'o tuir akordu ho programa no hetan representasaun di'ak husi Governu no Parseiru Dezenvolvimentu sira. Konsellu Ministru simu instrusaun rua husi Sekretariadu PN iha Abril no foin dadauk instrusaun ida iha 12 Agostu. Halo emenda final ba Matrix kontrolu nian hahú fulan Juñu.
2. Husi iniciativa Governu nian, prosesu PN aumenta-liu tan no sinkronizadu ho siklu regular Orsamentu nian. Iniciativa ida ne'e, hanesan pasu significativu ba oin tuir termu husi planeamentu estratéjiku no sei asegura prosesu planu prioridade ba futuru sai realistiku no hetan orasamentu. Sekretariadu PN ajuda organiza Seminariu Estratejiku hamutuk ne'ebe lidera husi Primeiru-Ministru no Ministra Finansas iha fulan Maiu ramata. Tuir mai, aliñamentu fundu doador diskute iha 15 Junu iha reuniaun nivel aas.
3. Progresu di'ak kontinua iha S2, ne'ebe 36% PN nia objetivu ramata. Maibe, hanesan ita hein, serbisu komesa la'o neneik iha GrupuTraballu balun bainhira ita halo komparasaun ho S1 ne'ebe 67% PN ramata husi nia objetivu. Bainhira iha razaun barak ba buat ida ne'e, klaru tebes katak

### 2009 National Priorities Progress - Q1 and Q2



traballu hala'ó neneik hetan númeru boot ne'ebe kompleksu liu iha S2, hamutuk ho objetivu mak sei kontinua hala'ó hela husi S1, no tanba prosesu orsamentu hala'ó iha Juñu no Jullu ne'ebe rezulta ho ejijénsia tempu ne'ebe signifikativu husi staff Ministerial xave ne'ebe asociadu ho prosesu PN.

4. Apezar ho progresu pozitivu maka'as, importante ba hanoín katak GT agora dadaun iha deit dalan-klaran tuir prosesu Prioridade Nasional ba 2009, no esforsu ida ne'e tenke kontinua mantein no kazu balun aumenta karik hakarak alkansa objetivu semestral bainhira tinan ida ne'e ramata. Entretantu, motivaun no kompromisu profesional husi membru GT sira sei nafatin aas, ho GT barak avansa iha ko-ordenasau inter-ministerial.
5. Ministeriu balun (ezemplu: Mol no MAF) hanesan relativamente foun iha prosesu PN, ne'ebe balun hetan difikuldade bainhira tenta aliña ho Sekretariadu PN nia lina kronolójika fulan-fulan no semestral tanba sira nia diferença iha loron foti dadus no rutina. Maibe objetivu barak hetan informasaun hanesan pendente iha S2 ne'ebe iha S1, possibilidade atu alkansa molok ramata tinan 2009 sei hetan avaliasaun ne'ebe favorável husi maioria membru GT.
6. Representante sociedade sivil (lokal no internasional) hetan aprovasaun hanesan membru iha GT hitu hotu hafoin husi prosedimentu uniformizadu ba nomeasaun. CSO komesa empeña konstrutivamente iha reuniaun GT no sei iha oportunidade oportunu no ativamente kontribui iha prosesu ba Prioridade Nasional 2010.
7. Jéneru sistematikamene inkoporadu ona iha objetivu 2009, bainhira ita kompara ho tinan kotuk. Ne'eduni, atu aseguira promosaun ba igualdade no jéneru iha Timor-Leste, iha rekomendasau katak esforsu ba diresau iha jéneru integra, inkluzive ba integrasaun ba perspektiva iha jéneru iha lei, politika, programa no atividade, senáriu ba objetivu husi limite ba tempu estratejiku no espesifiku ba tinan Prioridade Nasional 2010, hanesan mos ba atribuisaun ba rekursu adekuadu tenke kontinua husi Ministeriu relevante ida-idak.

## Rezumu ba Progresu

8. **Agrikultura PN1 no Seguransa Alimentar** hala'ó razoalvemente di'ak, ne'ebe metade objetivu ba S2 ramata ona, no projetu mak hala'ó hela sei hetan nia objetivu. Asaun ba aumenta produtividade foz avansa hela: área natar mak kuda ona aumenta ba 36.482 no bele hetan nia objetivu ba 47.000 ha. Fini produtivu kuda ona iha 16,046 ha no fini tonelada 80 sei kontinua fahe, maibe área ne'ebe kuda ona hein katak liu objetivu 17,000 ha, ne'ebe uluk planeia ba semester dahuluk. Númeru estensionistas ne'ebe hetan treinu ho métodu intensifikasaun foz nian liu objetivu ne'ebe determinadu hanesan númeru ba agrikultór ho ézitu bainhira aplika pratika agrikola di'ak nian. Distribuisaun kona-ba tulla ba familia agrikultór hetan ona objetivu. Hotu-hotu maibe eskema tolu husi 28 mak reabilita ona no barak mak operacional ona. Maibe kompra ba produktu agrikula lokal sei kleur uituan no MTCI no MAF identifka asaun ba aselera prosesu pagamentu husi ajente komprador. MTCI identifka lista produktu agrikultura ba sosa. Atualmente tonelada 2.113 deit mak sosa ona. Dadu husi planu orijinal mak atu sosa tonelada 30.000, iha realokasaun signifikativu ba rekursu disponivel mak presiza ba atinje objetivu ne'e. Governu, ajénsia UN no parseiru dezenvolvimentu hadi'ak sira nia kolaborasaun hodi dezenvolve prosedimentu padraun operacional ba komunikaun no hatán ba inseguransa alimentar.
9. **PN2 Dezenvolvimentu Rural** ezejuta didi'ak atu alkansa sira nia objetivu, liu-liu iha diresau hodi pomove inisiativa rural ba negósiu ne'ebe sira hotu kompleta, hodi dehan katak lejislasau ba rejistu ba ko-operativu dezenvolve ona no hetan aprovasaun, asesu ba servisu finanseiru husi

populasaun ho rendimentu kiik aumenta ona tuir planu, hetan kliente foun 7.000 to'o ohin no apoiu finanseiru ba forneseadores ne'ebe hato'o servisu. Projetu atu harii mini-merkadu 24 hodi hadi'ak negosiu agríkola sei hala'o hela. Kona-ba hadi'ak moris rural ba kria kampu traballu ba mane no fetu sira, asisténsia buka servisu no karreira fo konsellu liu objetivu iha Semestre 1 no hala'o diak hela iha semester 2, ida ne'ebe kerdizer objetivu ne'e sei hetan durante tinan ida ne'e sei iha difikuldade boot no minima esesiva kona-ba referensia ba jéneru. Iha área infra-estrutura, objetivu ba bee no saneamentu liu tiha ona: besik ema 6,500 agora hetan asesu atu hadi'ak saneamentu iha Ermera, Liquica, Dili no Manatuto; besik ema 7,300 iha Liquica, Dili no Oe-cusse iha asesu atu hadi'ak suplai bee (inklu estudante nain 824 no profesor mak agora dadauk iha suplai ba bee). Reabilitasaun Estrada rural hahú tiha ona. Maibe, tanba urjénsia atu hetan asesu ba Estrada ba eleisaun suku, Ministériu Infraestrutura tenke muda husi metodu serbisu intensivu, ne'ebe sei impede objetiv ba fo serbisu ba traballador 1,000 iha tempu badak.

- 10.** Objetivu sira nebe atu atinzi iha Prioridade Nacional 3 (NP3) ba Desenvolvimento Recursu Humanu nebe moderadu. Komplete tiha ona objetivu tolu\_husi objetivu sanulu resin tolu (13) iha segundu trimestral. Iha faze balu mak hetan dificuldades (hanesan iha kakorok talin) atu hetan aprovasaun final ba implementasaun projeto sira. Iha parte seluk, continua involvimento ho recursu suficiente nebe perciza iha nivel operacional.
- 11.** Prosesu total ne'ebe relaciona ho edukasaun, formasaun profesional no juventude presiza hetan prioridade estadu iha ministériu respetivu nia laran hodi hanesan ne'e bele alkansa tuir programa. Kona-ba hadi'ak kualidade edukasaun, programa eradikasaun ba analfabetismu iha Oecusse no Atauro hala'o ho susesu maibe aumentu ba tulun sei presiza hodi fahe ba baluk rua analfabetismu bainhira tinan ramata. Livru portugés balun mak devia fahe estudante tinan 3-6 iha semester ba dahuluk la to'o ba estudante sira tanba kleur entrega livru hirak ne'e, no obstákulu iha distribuisaun final ba eskola no estudante. Progresu diak hatudu iha área kualidade ba edukasaun profesional téknika, ne'ebe padraun kompeténsia sei dezenvolve hela no número estudantes mak matrikula iha eskola profesional téknika liu ona nia objetivu.
- 12.** Bainhira merkadu traballu balun orienta ba objetivu hetan tiha ona no progresu diak halo iha nivel operacional, sei presiza halo tan esforsu, tanba tempu ne'e importante tanba objetivu balun hirak ne'e tenke la'o hamutuk ho siklu tinan eskola nian. Objetivu Parlamentu Juventude hetan progresu maibe sira atrazadu hela: lei dekretu prontu atu apresenta ba Konsellu Ministru, no harri sekretariadu PJ agora dadaun pendente hela. Sistema baze dados Juventude planeia ona ba Semester 1 sei hein ba aprovasaun husi respetivu SoS.
- 13.** Iha progresu makaas ba S2 hotu ne'ebe halo iha PN Servisu Sosial no Protesaun Sosial kona-ba alkansa objetivu xave. Reuniaun bainbain dirije husi nivel Ministerial no iha atendumtu diak. Kona-ba prosesu retornu IDP, progresu makaas halo iha S2 kona-ba taka IDP Metinaro no hotu menus familia 30 iha kampu Motael no Atauro hetan hela asisténsia no simu pakote rekuperasaun ba resepsaun hodi muda sira nia fatin (la inklui sira mak hela iha fatin tranzitoriu). Esbosu planu operacional ida kona-ba taka uma tranzitoriu sei halo hela no hein atu ramata iha futuru mai. Kona-ba provizaun ba uma ba grupu vulnerável sira, planu operacional no politika hetan aprovasaun no sei tau ba tender. Lista beneficiariu sira no avaliasaun ba uma mos ramata iha distritu hotu. Politika esbosu kona-ba setor deficiente sira sei hein atu finaliza tanba atraza rekruta konselleiru deficiente ida maibe individual ne'e hein atu hahu servisu bainhira fulan ne'e ramata. ONG 11 simu fundus husi MSS ba atividade oin-oin hodi tulun ema sira ho difesiensia. Programa Bolasa de Mae continua iha distritu hotu ho sosializasaun, no implementa sistema verifikasaun.

- 14.** Ministeiu Saude kontinua fortelese nia Sistema Informasaun Jerénsia Saude (SIJS) liu husi hadi'ak tekniku, jestaun, analiza data no kapasidade jestaun dados ba funsionariu SIJS Distritu. Rekrutamentu ba Asistencia Teknika atu tulun produz Manual Jestaun Finansial Saude para hela no alegamente sei kleur uituan atu prenxe vagas ida ne'e. Iha susesu boot ba hamenus estoke ba para fora de estoke mediku ba 6%. Instalasaun saude hotu simu sira nia supervizaun Redondo ba dahuluk ho asaun ba rekuperasaun hodi fornese korrije lakuna. Ferramenta hetan dezvoltimentu konrola nivel saude maternal, IMCI no programa imunizasaun iha nivel lokal. Objetivu hotu kona-ba maternal no provizaun saude labarik nian sei kontinua hela.
- 15.** Iha PN5 Seguransa Publika no Seguransa, progresu makaas halo iha selesaun no formasaun ba ofisiais/NCO entre 600 rekruta mane no feto F-FDTL. Administrasaun interna F-FDTL, moral no sistema disiplina sei sub-dezenvolve. Esbosu foin ramata ba Planu Dezenvolvimentu Forsa nian 2009-2012 no Estrutura ba Forsa F-FDTL. Korpu traballador no semináriu hodi hadi'ak ko-ordenasaun F-FDTL/PNTL iha seguransa maritima no jerénsia ba fronteira hetan estabelesimentu, ho Komité Maritimu ba Kordenasaun ba Seguransa hala'o enkontru dala rua ona
- 16.** Progresu diak halo ba reasunsaun ba ezeutivu responsabilidade politika husi UNPOL ho entrega poder ba distritu tolu husi UNPOL ba PNTL tuir akordu ho referencia ba preparasaun ne'ebe mutualmente hetan akordu. PNTL ida revizadu katak Lei Organika hetan aprovasaun husi KoM, no regulamentu ho implementasaun mak agora dadaun prepara hela, inkluzive kareira ida no rejime salariu. Preventidu polisia no diskorda redusaun hetan aumentu husi estabelesimentu ba ida Diresaun Nasional ba Prevensaun ba Konflitu ba Komuidade (NDPCC) ramata ho MoU ho ONG lokal iha sedu advertindu no identifika fokus hodi liga ho lider komuidade. Porgresu neneik liu mak halo iha formasaun ba polisia iha investigasaun bazika no intelijensia, hanesan mos ba re-estruturar Espesial no Unidades ba Patrulla Fronteira. Governu toma medidas subskuenta iha edukasun ikus.
- 17.** Progresu klaru halo iha PN6 Governu klean no Efesiente iha luta kontra korrupsaun, no hadi'ak efesiénsia atu administra fundus Governu nian. Lei esbosu hodi harii Komisaun Anti-Korrupsaun (AKK) pasa iha Parlamentu Nasional, no dezenpeñu planeadu modulu ho susesu hetan tekstu iha Ministeriu Finanzas molok rola fora husi Ministeriu pilotu lima. Governu halo objetivu kontinuada importante ba operacionaliza AKK hanesan ba prove pesoal no organizasaun ida/kumprimisu ba planu traballu prioridade aas ida ba proximu Semestre; Komisariu AKK mak sei designa iha Setembru.
- 18.** Tanba kompromisu tuir profundidade husi Primeiru-Ministru ho Ministeriu hotu ne'ebe relevante hodi manan nia entrada ba dezvoltimentu ba Planu Dezenvolvimentu Estratejiku (PDE), hamutuk ho atensaun PM nian ba Prosesu Orsamentu 2010, apresentasaun ba esbosu ba dahuluk PDE ba Konsellu Ministru hetan re-programadu atu akontese iha S3. Preparasaun ba Planu intensifiaka iha Primeiru-Ministru nia Gabinete.
- 19.** Progresu notavel hodi hadi'ak asitensia efetiva liu husi koleasaun kompletu ba programa ba gastu ba doador ba Orsamentu 2010. Tanba ligasaun aumentada no koperasaun doador asosia ba atividade ida ne'e, Ministeriu Finanzas Ajuda Diretoria ba Efetividade koloka tiha preparasaun ba formatu ida ne'ebe konkorda ho fo sai doador sira nia gastu iha S3. Relatoriu pais nian, inkluzivu husi jogu indikador nian ba estadu frajil ne'ebe konkorda iha Marsu, prepara tiha ona hodi hetan validadsaun iha Setembru. Indikador espesifiku ba Timor-Leste sei hetan konkordasian iha S3.
- 20.** Progresu ne'e makaas iha direasaun ba enkontru objetivu tuir reforma administrativu ho lei xave ba aprovasaun pendente ba Parlamentu Nasional (Lei Divizaun Territorial no Administrativu, Lei

Orgánika ba Administrasaun Munisipal no Lei Munisipal ba Eleisaun) no promulgadu ida husi Prezidente (Lideransa Komunidade no nia Lei ba Eleisaun). .

21. Progresu konstante halo iha PN7 Asesu ba Justisa. Dezeno tekniku no diseminasaun ba Planu estratejiku ida ba Setor Justisa adientadu di'ak hela. Dokumentu politika ida ba Justisa ba Jéneru hetan preparasaun, bazeia ba padraun CEDAW. Ida ne'e halo PN7, Grupu Traballador ida deit iha PN7 programa 2009 ho objetivu explisitu formuladu ba jéneru. Regulamentu ba Setor Justisa hetan aumentu ba aprovasaun ba estatu organiku ba Diresaun Nasional neen sob Ministeriu Justisa, no KoM aprova lejislasaun foun ba Sentru Judisial ba Formasaun (SJF). Progresu makaas halo ho kapasidade hodi aumenta ator sistema justisa, husi advogadu 11 rekrutadu husi Ministeriu Justisa no designasaun ofisiais no kolaka ba grupu juizes 10 foin dadauk graduadu, promotor, no defensor publiku. Selesaun ba kandidatu hetan adiantada ba formasaun ba dahuluk ba advogadu 66 privadu husi kontrolu JTC nian.
22. Kona-ba ba dezvoltamentu setor privadu, progresu notavel hela iha esbosu ba finalizasaun pakote ba lei Rai no Propriedade, no aranju ba rejistu pilotadu , inklui koleasaun ba revindikasaun. Ministeriu Justisa organiza konsulta publika iha distritu ba esbosu Lei Rai nian. Grupu Traballu ba nivel aas to'o Ministru haat harii tiha atu formula proposta atu simplifika rejistu negosiu no fasilitasaun ba investimentu.
23. Progresu neneik liu ba revizaun ba lei bazika, liu-liu ba Kodigu sivil ne'ebe kompleksu ho Kodigu Sivil ne'ebe presiza entrada husi depozitariu barak sira. Projetu infraestrutur judisial distritu-baze (tribunal no uma ba funsionariu ofisial sira) la'o hela metin tuir programa atu ramata. Kontrator sira mak sesiona ba Notariu no Rejistu konstrusaun ba edifisiu iha distritu ualu. PN7 hanesan adisaun foun iha Programa PN 2009 hanesan Grupu Traballu autonomu. Konsege halo enkontru dala ida iha S2. .

## **Recomendasaun**

### **PN1: Seguransa Alimentar & Agrikultura**

24. Urjensia ba prosesu pagamentu aseleradu ba ajente komprador sira mak devia hela akontese, hodi hanesan ne'e produsaun lokal bele iha oportunidade atu sosa no agrikultor sira hetan kompesasaun justu no husik sira bele investe ba kolleita tuir mai. No mos, orsamentu mak agora dadauk tau ba sosa produtu lokal sei suficiente deit ba sosa metade husi objetivu mak 30,000 tonelada. Ministeriu Turismu, Komersiu no Industria mak responsavel atu buka solusaun urjente ida.
25. Tarjetu sensitivu jéneru balun devia ezamina hanesan espesial ba programas mak hatudu katak iha kazu balun hatudu katak medidas diak tenke uza atu aseguara igualdade ba jéneru no fo kbiit ba fetu iha kampu agrikula. Peritu ida ho esperiensia iha jéneru ba seguransa alimentar no agrikultura mak benefisiu ba prosesu ida ne'e, inklui ba harii objetivu 2010 PN.

### **NP2: Dezenvolvimentu Rural**

26. Grupu traballador identifika oportunidade ida ba kolaborasaun tan entre instituisaun oin-oin husi Governu nian, hanesan mos ajensia ONU, no parseiru ba dezvoltamentu seluk no ONG ne'ebe involvidu iha area distintu rua: projetu estrada noprojetu bee no saneamentu. Iha rekomendasaun ba esplora tan area kolaborasaun ba area rua ne'e.

### **NP3: Dezenvolvimentu Rekursu Umanu**

27. Projetu relasiona ba Prioridade Nasional sei prezisa goza aumentu prioritarizasaun ho SoS ne'ebe relevante no Ministeriu ho aprovasaun oportuna, hodi evita husi bottlenecks agora dadaun haree katak objetivu konsege alkansa iha tempu kuadru nia laran. Ida ne'e inklui aprovasaun ba Lei Dekretu ba Parlamentu Juventude.

28. Ba objetivu mak liga ba planu mediu tuir termu ba paiz, hanesan mos hadi'ak kualidade ba edukasaun, inklui eradikasaun ba aptidaun literaria no asesu ba livru, solusaun ba dezafiu mak identifika ba tinan ida ne'e devia lori em konta bainhira prepara orsamentu ba tinan mak mai. Kampana ba aptidaun literaria ne'ebe pilotu iha Atauro no Oecusse adianta loos maibe sei la konsege alkansa sira nia objetivu fiksi se la aumenta lalais rekursu ba projetu ida ne'e.

#### **PN4: Protesaun Sosial no Servisu Sosial**

29. Iha rekomendasaun katak Ministeriu Saude (MoS) sei host pelumenus reuniaun Grupu Traballu ida iha S3 ne'ebe Ministru rasik sei mos tuir. Ministeriu Solidaridade Sosial (MSS) oferese nia instalasaun ba MoS uza ba hala'o objetivu ida ne'e.

30. Sei posivel katak tulun balun ezije tulun iha area ne'ebe relasionadu ho MSS nia osan kondisional transferensia (CTT). Sei posivel ba iha oportunidade ba aumenta kumprimisu ho doador sira tuir termu dezenvolvimentu ba ba politika enkuadramentu kona-ba sistema seguransa sosial foun, enkuadramentu ba sistema ida ne'e M&E no leis dekretu ne'ebe relevante.

31. Apoiu seluk kona-ba emprega auxilium tekniku (AT) ba emprega saude asistente kona-ba jerensia finanseira sei bele hetan husi Parseiru Dezenvolvimentu sira ba MoS.

#### **NP5: Seguransa no Seguransa Publika**

32. Hodi asegura responsabilidade ba politika, kontrolu internu no deskuidu sivil nian, bainhira harii Inspector Jeral no Departamentu Justisa ba Polisia tenke fo prioritarizasau husi implementasaun iha Lei organika PNTL nia okos. Iha F-FDTL, revizaun/ no esbosu ba Promosaun no Lei Pensaun tenke aselera ho objetivu ne'ebe hanesan.

33. Maibe halo rekomendasaun ba lideransa, prezensa iha konjuntu husi direktor sira sei aumenta efektividade iha Reuniaun GT. Partisipasaun PNTL no komandante F-FDTL mak dezejavel.

#### **NP6: Mos & Governu Efesiente**

34. Atu bele alkansa atrazu hodi harii Komisaun Anti-Korupsaun, Parseiru Dezenvolvimentu devia halo sira nia tulun disponivel ba Governu tuir maneira ida ne'ebe ko-ordenadu. Prioridade tenke fo ba emprega staf no planu serbisu/operasional.

35. Prezidente devia promulga Atu CSC ativamente tuir maneira ne'ebe apoiu bele mobiliza ba regulamentu ne'ebe pendente ba servisu publiku, avaliasaun no revizaun ba lejislasaun.

36. Desde Planu ba SDP hanesan fundamental ba alina finansiamentu doador sira ho prioridade Timor-Leste nian no husi previsibilidade ho tulun boot, objetivu atu finaliza iha Setembru 2009 liu husi Gabinete Primeiru-Ministru representa diresaun pozitivu ida.

#### **NP7: Asesu ba Justisa**

**37.** Hodi bele hametin liu tan ba Grupu Traballu, importante tebe-tebes ba iha partisipasaun regular husi Gabinete Prokurador-Jeral .